




**OPĆINA NEUM**  
(NAZIV UGOVORNOG TIJELA)

---

**OBRAZAC PRAĆENJA PROVEDBE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA**



**POTPIS ODGOVORNE OSOBE:**

*Željko Matuško*

**(Dr. med. Živko Matuško, načelnik)**

OPĆINA NEUM

REALIZACIJA UGOVORA O JAVNIM NABAVAMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, vrijeme trajanja/rok provedbe, rok plaćanja, vrijeme važenja jamstva...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune provedbe ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (objašnjenje)  BROJ PROTOKOLA I BROJ ARHIVE
1.	45233120-6 Građevinski radovi na cesti	Izravni sporazum 841-8-3-7/15	Amitea d.o.o. Mostar 4227141980008	<b>7.018,95 KM</b> , trajanje: 10 dana, plaćanje: 10 dana.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	24.02.2015.	03.04.2015.  7.018,95 KM	02-02-250/15  <b>I-1/15</b>
2.	45311200-2 Elektromontazni radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-1-6/15	Elko-Marić d.o.o. Mostar 4227271250001	<b>29.957,85 KM</b> trajanje: kontin.2015 plaćanje: 30 dana			02.03.2015.	02.02.2016.  14.884,16 KM	02-02-90/15  <b>K-1/15</b>
3.	90923000-3 Usluge deratizacije	Konkurentski zahtjev 841-7-2-5/15	Sanitacija d.o.o. Sarajevo 4200256030008	<b>7.670,68 KM</b> trajanje: proljeće-jes plaćanje: 30 dana			04.03.2015.	10.08.2015.  7.670,67 KM	02-02-89/15  <b>K-2/15</b>
4.	45262300-4 Betonski radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-3/15	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>59.670,00 KM</b> trajanje: kontin.2015 plaćanje: 30 dana			16.03.2015.	24.12.2015.  59.670,00 KM	02-02-87/15  <b>K-3/15</b>
5.	45112310-1 Radovi nasipanja	Konkurentski zahtjev 841-7-3-4/15	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>33.833,47 KM</b> trajanje: kontin.2015 plaćanje: 30 dana			16.03.2015.	30.12.2015.  33.833,47 KM	02-02-88/15  <b>K-4/15</b>
6.	45262600-7 Razni građ. radovi	Konkurentski zahtjev78 841-7-3-9/15	Amitea d.o.o. Mostar 4227141980008	<b>36.024,37 KM</b> trajanje: 3 mjeseca plaćane: 30 dana			27.04.2015.	24.06.2015.  36.024,37 KM	02-02-382/15  <b>K-5/15</b>
7.	30000000-9 Ured.i rač. strojevi, oprema...	Konkurentski zahtjev 841-7-1-10/15	Libar d.o.o. Mostar 4227522190003	<b>11.682,45 KM</b> trajanje: 30 dana plaćane: 15 dana			30.04.2015.	18.05.2015.  11.682,45 KM	02-02-442/15  <b>K-6/15</b>

8.	45233253-7 Radovi na površ.sloju pješač.staza	Otvoreni postupak 841-1-3-8-5-16/15 + Pregovarački postupak bez objave	Konstrukcije d.o.o. Mostar 4227007660005	<b>251.555,85 KM</b> trajanje:2 mjeseca + 10 dana plaćanje: 15 dana	Dodatni radovi koji se tehnički ne mogu odvojiti od glavnog ugovora	<b>33.189,34 KM</b>	07.05.2015. 17.08.2015.	28.10.2015.  284.745,05 KM	02-02-361/15 <b>O-1/15 +</b> 02- 02-1116/15 <b>P-1/15</b>
9.	45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Konkurentski zahtjev 841-7-3-12/15	HP Investing d.o.o. Mostar 4227093480006	<b>38.512,89 KM</b> trajanje: 3mjeseca plaćane: 30 dana			11.05.2015.	29.03.2016.  38.512,89 KM	02-02-469/15 <b>K-7/15</b>
10.	39130000-2 Uredski namještaj	Izravni sporazum 841-8-1-18/15	Judik d.o.o. Neum 4227117920002	<b>3.760,38 KM</b> trajanje:5 dana plaćanje: 50% avans 50% po završetku			13.05.2015.	29.05.2015.  3.760,38 KM	02-02-649/15 <b>I-2/15</b>
11.	45233294-6 Postavljanje cest.promet. signalizacije	Konkurentski zahtjev 841-7-3-11/15	Signalizacija d.o.o. Grude 4272051430004	<b>25.787,39 KM</b> trajanje:1 mjes.+sukc plaćanje: 60 dana			15.05.2015.	03.07.2015.  25.787,39 KM	02-02-468/15 <b>K-8/15</b>
12.	71220000-6 Usluge projektiranja u arh.	Konkurentski zahtjev 841-7-2-13/15	IG d.o.o. Banja Luka 4400918310005	<b>6.552,00 KM</b> trajanje:60 dana plaćanje: 30 dana			18.05.2015.	22.11.2018.  6.552,00 KM	02-02-497/15 <b>K-9/15</b>
13.	71248000-8 Nadzor projekta i dokument.	Konkurentski zahtjev 841-7-2-14/15	Arting BH d.o.o. Sarajevo 4201906550008	<b>930,15 KM</b> trajanje:45 dana plaćanje: 30 dana			18.05.2015.	11.11.2016.  930,15 KM	02-02-498/15 <b>K-10/15</b>
14.	71520000-9 Usluge građ.nadzora	Konkurentski zahtjev 841-7-2-15/15	Arhi plus d.o.o. Mostar 4227833190007	<b>1.053,00 KM</b> trajanje: 3 mjeseca plaćanje: 30 dana			18.05.2015.	12.02.2016.  1.053,00 KM	02-02-507/15 <b>K-11/15</b>
15.	45111100-9 Radovi rušenja	Konkurentski zahtjev 841-7-3-16/15	GD Bišina d.o.o. Mostar 4227213130004	<b>28.665,00 KM</b> trajanje:3 mjeseca plaćanje: 30 dana			18.05.2015.	01.07.2016.  28.247,23 KM	02-02-508/15 <b>K-12/15</b>
16.	45215400-1 Radovi na groblju	Konkurentski zahtjev 841-7-3-17/15	Doming d.o.o. Čitluk 4227087750000	<b>51.357,59 KM</b> trajanje:2 mjeseca plaćanje: 30 dana			25.05.2015.	30.09.2015.  51.357,59 KM	02-02-544/15 <b>K-13/15</b>

17.	45233120-6 Građ.radovi na cesti	Izravni sporazum 841-8-3-19/15	Zidar SZR Neum 4327034370005	<b>6.660,81 KM</b> trajanje:3 mjeseca plaćanje: 7 dana			26.05.2015.	18.11.2015. <b>6.660,81 KM</b>	02-02-711/15 <b>I-3/15</b>
18.	70340000-6 Usluge zakupa	Izravni sporazum 841-8-2-20/15	Landušić d.o.o. Posušje 4272073910000	<b>2.983,50 KM</b> trajanje:3 mjeseca plaćanje: tri računa			03.06.2015.	15.09.2015. <b>2.983,50 KM</b>	02-02-756/15 <b>I-4/15</b>
19.	71520000-9 Usluge građevin. nadzora	Izravni sporazum 841-8-2-23/15	„Forum 98“ d.o.o. Stolac 4227212160007	<b>2.500,00 KM</b> trajanje:3 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			10.08.2015.	18.12.2018. <b>2.500,00 KM</b>	02-02-1085/15 <b>I-5/15</b>
20.	71520000-9 Usluge građevin. nadzora	Izravni sporazum 841-8-2-24/15	„Dis“ Inženjering d.o.o. Neum 4227077280005	<b>1.170,00 KM</b> trajanje:3 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			10.08.2015.	01.12.2015. <b>1.170,00 KM</b>	02-02-1086/15 <b>I-6/15</b>
21.	71520000-9 Usluge građevin. nadzora	Izravni sporazum 841-8-2-27/15	„Bujice“ d.d. Konjic 4227095690008	<b>950,00 KM</b> trajanje:2 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			09.10.2015.	12.04.2016. <b>950,00 KM</b>	02-02-1347/15 <b>I-7/15</b>
22.	71220000-6 Usluge projektira- nja u arhite- kturi	Izravni sporazum 841-8-2-30/15	„Forum 98“ d.o.o. Stolac 4227212160007	<b>3.100,00 KM</b> trajanje:45 dana plaćanje: po računu proporcionalno za svaku fazu			04.12.2015.	01.12.2017. <b>3.100,00 KM</b>	02-02-1643/15 <b>I-8/15</b>
23.	45262600-7 Razni građevinski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-31/15	„Opačak“ d.o.o. Neum 4227501430004	<b>2.848,95 KM</b> trajanje:10 dana plaćanje: po računu nakon završetka posla			17.12.2015.	23.12.2015. <b>2.848,95 KM</b>	02-02-1701/15 <b>I-9/15</b>
24.	34110000-1 Osobni automobili	Konkurentski zahtjev 841-7-1-28/15	„M.R.M.“ export-import d.o.o. Ljubuški 4272073080007	<b>33.900,75 KM</b> trajanje:15 dana plaćanje: preko leasing kuće			21.12.2015.	11.01.2016. <b>33.900,75 KM</b>	02-02-1649/15 <b>K-14/15</b>

25.	66114000-2 Usluge financijskog leasinga	Konkurentski zahtjev 841-7-2-29/15	UniCredit leasing d.o.o. Sarajevo 4201070730006	<b>35.288,13 KM</b> trajanje:5 dana plaćanje: 24 mjeseca			<b>11.01.2016.</b>	<b>12.01.2016.</b>  <b>35.288,13 KM</b>	02-02-1698/15 <b>K-15/15</b>
26.	45236290-2 Radovi na površinama za rekreac.	Izravni sporazum 841-8-3-10/16	„Hortus“ Čapljina 4327670360001	<b>5.171,40 KM</b> trajanje:10 dana plaćanje: 15 dana posla			<b>25.01.2016.</b>	<b>08.02.2016.</b>  <b>5.171,40 KM</b>	02-02-144/16 <b>I-10/16</b>
27.	15860000-4 Kava, čaj i srodni proizvodi	Izravni sporazum 841-8-1-12/16	STR More Neum 4327114050001	<b>5.316,00 KM</b> Trajanje: tijekom 2016.godine plaćanje:15 dana po računu			<b>26.01.2016.</b>	<b>31.12.2016.</b>  <b>4.921,28 KM</b>	02-02-110/16 <b>I-11/16</b>
28.	44411000-4 Sanitarni proizvodi	Izravni sporazum 841-8-1-13/16	STR More Neum 4327114050001	<b>4.825,50 KM</b> Trajanje: tijekom 2016.godine plaćanje:15 dana			<b>26.01.2016.</b>	<b>31.12.2016</b>  <b>1.461,40 KM</b>	02-02-109/16 <b>I-12/16</b>
29.	71222000-0 Arhitektonske usluge za povr. na otvorenom	Izravni sporazum 841-8-2-14/16	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	<b>5.382,00 KM</b> Trajanje: 10 dana plaćanje:30 dana nakon isporuke dokumentacije			<b>01.02.2016.</b>	<b>02.03.2016.</b>  <b>5.382,00 KM</b>	02-02-158/16 <b>I-13/16</b>
30.	50112000-3 Usluge popravke i održ.vozila	Konkurentski zahtjev 841-7-2-3/16	SZR Auto servis „Ilko“ Neum 4327447700003	<b>12.963,60 KM</b> trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			<b>12.02.2016.</b>	<b>31.12.2016.</b>  <b>3.194,00 KM</b>	02-02-129/16 <b>K-16/16</b>
31.	60112000-6 Usluge javnog cest. prijevoza	Konkurentski zahtjev 841-7-2-2/16	Nova Riva d.o.o. Neum 4227674370007	<b>56.101,50 KM</b> trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			<b>13.02.2016.</b>	<b>31.12.2016.</b>  <b>56.101,50 KM</b>	02-02-128/16 <b>K-17/16</b>
32.	09200000-1 Nafta, ugljen, naft. dervativi..	Konkurentski zahtjev 841-7-1-1/16	Holdina d.o.o. Sarajevo 4200068200001	<b>25.505,11 KM</b> trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			<b>13.02.2016.</b>	<b>31.12.2016.</b>  <b>27.254,06 KM</b>	02-02-127/16 <b>K-18/16</b>
33.	30192000-1 Uredske potrepštine	Konkurentski zahtjev 841-7-1-4/16	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	<b>13.704,19 KM</b> trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			<b>19.02.2016.</b>	<b>31.12.2016.</b>  <b>11.316,88 KM</b>	02-02-130/16 <b>K-19/16</b>

34.	45112310-1 Radovi nasipanja	Konkurentski zahtjev 841-7-3-6/16	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>32.233,50 KM</b> trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			22.02.2016.	10.11.2016. 32.233,50 KM	02-02-172/16 <b>K-20/16</b>
35.	45233141-9 Radovi na održavanju cesta	Konkurentski zahtjev 841-7-3-5/16	HP Investing d.o.o. Mostar 4227093480006	<b>39.487,50 KM</b> trajanje: 1 mjesec plaćane: 30 dana			22.02.2016.	28.05.2016. 39.487,50 KM	02-02-173/16 <b>K-21/16</b>
36.	45262300-4 Betonski radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-8/16	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>58.383,00 KM</b> trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			26.02.2016.	19.12.2016. 58.383,00 KM	02-02-190/16 <b>K-22/16</b>
37.	45311200-2 Elektromontažni radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-9/16	Projecta d.o.o. Mostar 4227627290003	<b>27.249,30 KM</b> trajanje: kontinuirano 2016. plaćane: 30 dana			26.02.2016.	18.01.2017. 27.249,30 KM	02-02-191/16 <b>K-23/16</b>
38.	30000000-9 Uredski i rač. strojevi oprema....	Konkurentski zahtjev 841-7-1-11/16	ZK Office d.o.o. Mostar 4227473120002	<b>4.708,31 KM</b> trajanje: 7 dana plaćane: 15 dana			26.02.2016.	22.04.2016. 4.708,31 KM	02-02-218/16 <b>K-24/16</b>
39.	71222000-6 Usluge projektir. u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-17/16	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	<b>4.446,00 KM</b> Trajanje: 30 dana plaćanje: po isporuci projekta			21.03.2016.	29.03.2016. 4.446,00 KM	02-02-465/16 <b>I-14/16</b>
40.	45232130-2 Radovi na cjevovodu za oborin. vodu	Konkurentski zahtjev 841-7-3-15/16	Bujice d.o.o. Konjic 4227095690008	<b>48.740,56 KM</b> trajanje: 2 mjeseca plaćane: 30 dana			25.03.2016.	04.04.2017. 48.740,56 KM	02-02-306/16 <b>K-25/16</b>
41.	45311000-0 Radovi el. ožičenja i elektromon. radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-16/16	Amitea d.o.o. Mostar 4227141980008	<b>39.464,10 KM</b> trajanje: 2 mjeseca plaćane: 30 dana			22.04.2016.	19.07.2016. 39.464,10 KM	02-02-484/16 <b>K-26/16</b>

42.	90923000-3 Usluge deratizacija	Konkurentski zahtjev 841-7-2-7/16	Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo	<b>5.838,21 KM</b> trajanje: u dva navrata prema Op. planu, ukupno 17 dana plaćane: 30 dana			28.04.2016.	20.07.2016.  5.838,21 KM	02-02-171/16 <b>K-27/16</b>
43.	45262600-7 Radovi na javnim površinama	Izravni sporazum 841-8-3-18/16	SZR Zidar Neum 4327034370005	<b>6.851,26 KM</b> Trajanje: 30 dana plaćanje: 50% avans, a ostalo 7 dana po završetku			27.05.2016.	20.07.2016.  6.851,26 KM	02-02-856/16 <b>I-15/16</b>
44.	70340000-6 Usluge najma WC- ova	Izravni sporazum 841-8-2-19/16	Landušić čistoća d.o.o. Rakitno-Posušje 4272073910000	<b>2.106,00 KM</b> Trajanje: 45 dana plaćanje: do 31.08.2016.			01.08.2016.	04.08.2016.  2.106,00 KM	02-02-1148/16 <b>I-16/16</b>
45.	98390000-3 Ostale usluge /energ.preg/	Izravni sporazum 841-8-2-22/16	Građevinski fakultet Sveuč. Mostar 4227212080003	<b>5.000,00 KM</b> Trajanje: 45 dana Plaćanje: nakon završetka			15.09.2016.	15.11.2016.  5.000,00 KM	02-02-1352/16 <b>I-17/16</b>
46.	45233222-1 Radovi na kolničkom zastoru i asf	Otvoreni postupak 841-1-3-20/16 +Pregovarački postupak bez objave	Građevinar d.o.o. Mostar 4227057170009	<b>93.380,04 KM</b> trajanje: 10 dana plaćanje: 30 dana	Dodatni radovi koji se tehnički ne mogu odvojiti od glavnog ugovora /Aneks 1/	<b>17.071,12 KM</b>	30.09.2016. i 05.10.2016.	05.10.2016.  110.451,16 KM	02-02-1191/16 <b>O-1/16 +</b> 02- 02-1191-8/16 <b>P-1/16</b>
47.	45454000-4 Radovi na rekonstrukc iji	Konkurentski zahtjev 841-7-3-21/16	Eccon- inžinjering d.o.o. Čapljina 4227180610005	<b>58.234,76 KM</b> trajanje: 30 dana plaćane: 30 dana			21.10.2016.	30.05.2017.  53.234,76 KM	02-02-1404/16 <b>K-28/16</b>
48.	31500000-1 Rasvjetna oprema i električ.sv.	Izravni sporazum 841-8-1-25/16	Elcro-tehna d.o.o. Čitluk 4227041330006	<b>2.582,19 KM</b> Trajanje: 20 dana Plaćanje: 100% avans			16.11.2016.	18.11.2016.  2.582,19 KM	02-02-1594/16 <b>I-18/16</b>
49.	71240000-2 Arhitekto- nske usluge ....	Izravni sporazum 841-8-2-27/16	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	<b>6.786,00 KM</b> Trajanje: 120 dana Plaćanje: 80% po isporuci, a 20% po prihvaćanju			27.12.2016.	07.10.2017.  6.786,00 KM	02-02-1745/16 <b>I-19/16</b>

50.	71240000-2 Arhitekto- nske usluge	Izravni sporazum 841-8-2-5/17	Projecta d.o.o. Mostar 4227627290003	<b>1.755,00 KM</b> Trajanje: 5 dana Plaćanje: 30 dana			<b>13.01.2017.</b>	<b>27.01.2017.</b> <b>1.755,00 KM</b>	02-02-48/17 <b>I-1/17</b>
51.	71240000-2 Arhitekto- nske usluge ....	Izravni sporazum 841-8-2-6/17	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	<b>6.879,60 KM</b> Trajanje: 100 dana Plaćanje: 80% po isporuci, a 20% po prihvatanju			<b>01.02.2017.</b>	<b>16.02.2018.</b> <b>6.879,60 KM</b>	02-02-126/17 <b>I-2/17</b>
52.	50343000-1 Usluge popravke i održavanja videonadz.	Izravni sporazum 841-8-2-7/17	Agencija Kamir d.o.o. Široki Brijeg 4272001500001	<b>2.925,00 KM</b> Trajanje: 10 mjeseci Plaćanje: 7 dana			<b>10.02.2017.</b>	<b>30.12.2017.</b> <b>2.925,00 KM</b>	02-02-175/17 <b>I-3/17</b>
53.	32323500-8 Oprema za video nadzor	Konkurentski zahtjev 841-7-1-26/16	New Sanatron d.o.o. Novi Grad	<b>10.382,34 KM</b> trajanje: 30 dana plaćane: 15 dana			<b>13.02.2017.</b>	<b>10.08.2018.</b> <b>10.376,61 KM</b>	02-02-1695/16 <b>K-1/17</b>
54.	50112000-3 Usluge popravke i održ.vozila	Konkurentski zahtjev 841-7-2-3/17	SZR Auto servis „Ilko“ Neum 4327447700003	<b>12.987,00 KM</b> trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 7 dana			<b>13.02.2017.</b>	<b>22.12.2017.</b> <b>4.302,00 KM</b>	02-02-60/17 <b>K-2/17</b>
55.	60112000-6 Usluge javnog cest. prijevoza	Konkurentski zahtjev 841-7-2-2/17	Nova Riva d.o.o. Neum 4227674370007	<b>58.474,26 KM</b> trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			<b>16.02.2017.</b>	<b>31.12.2017.</b> <b>58.237,02 KM</b>	02-02-59/17 <b>K-3/17</b>
56.	09200000-1 Nafta, ugljen, naft. dertivati..	Konkurentski zahtjev 841-7-1-1/17	Holdina d.o.o. Sarajevo 4200068200001	<b>29.716,40 KM</b> trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			<b>27.02.2017.</b>	<b>31.01.2018.</b> <b>29.645,00</b>	02-02-58/17 <b>K-4/17</b>
57.	30192000-1 Uredske potrepštine	Konkurentski zahtjev 841-7-1-4/17	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 4200056290005	<b>16.598,79 KM</b> trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			<b>03.03.2017.</b>	<b>09.01.2018.</b> <b>13.380,27 KM</b>	02-02-61/17 <b>K-5/17</b>
58.	50343000-1 Usluge DDD u 2017.god.	Izravni sporazum 841-8-2-15/17	DDD Prevent d.o.o. Posušje 4281204190007	<b>6.950,38 KM</b> trajanje: u dva navrata prema Op. planu, ukupno 17 dana plaćane: po izvršenju			<b>17.03.2017.</b>	<b>15.11.2017.</b> <b>6.950,38 KM</b>	02-02-372/17 <b>I-4/17</b>



59.	45212314-0	Izravni sporazum Radovi na Spomen obilježju Neum 841-8-3-17/17	Gramax d.o.o. Stolac 4227078840004	<b>6.509,88 KM</b> trajanje: 10 dana plaćane: po završetku radova			<b>31.03.2017.</b>	<b>01.08.2017.</b> <b>6.509,88 KM</b>	02-02-486/17 <b>I-5/17</b>
60.	45232130-2	Izravni sporazum Radovi na cjevovodu za oborin. vodu 841-8-3-17/17	Bujice d.o.o. Konjic 4227095690008	<b>7.017,66 KM</b> trajanje: 10 dana plaćane: po završetku radova			<b>03.04.2017.</b>	<b>11.04.2017.</b> <b>7.017,66 KM</b>	02-02-448/17 <b>I-6/17</b>
61.	45112310-1	Konkurentski zahtjev Radovi nasipanja 841-7-3-10/17	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>31.765,50 KM</b> trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			<b>14.04.2017.</b>	<b>17.10.2017.</b> <b>31.765,50 KM</b>	02-02-394/17 <b>K-6/17</b>
62.	45262300-4	Konkurentski zahtjev Betonski radovi 841-7-3-9/17	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>60.138,00 KM</b> trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			<b>18.04.2017.</b>	<b>04.04.2018.</b> <b>60.138,00 KM</b>	02-02-393/17 <b>K-7/17</b>
63.	45233222-1	Konkurentski zahtjev Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju 841-7-3-11/17	HP Investing d.o.o. Mostar 4227093480006	<b>49.994,10 KM</b> trajanje: 2 mjeseca plaćane: 30 dana			<b>21.04.2017.</b>	<b>25.05.2018.</b> <b>49.994,10 KM</b>	02-02-433/17 <b>K-8/17</b>
64.	45233141-9	Konkurentski zahtjev Radovi na održavanju cesta 841-7-3-12/17	KTM-Brina d.o.o. Posušje 4272009070006	<b>62.169,12 KM</b> trajanje: 1 mjesec plaćane: 30 dana			<b>24.04.2017.</b>	<b>07.07.2017.</b> <b>54.272,21 KM</b>	02-02-434/17 <b>K-9/17</b>
65.	71520000-9	Izravni sporazum Usluge građevin. nadzora 841-8-2-21/17	„DIS Inženjering“ d.o.o. Neum 4227077280005	<b>2.624,61 KM</b> trajanje: 2 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			<b>24.04.2017.</b>	<b>11.01.2018.</b> <b>2.624,61 KM</b>	02-02-585/17 <b>I-7/17</b>
66.	71240000-6	Izravni sporazum Usluge projektiranja u arhitekturi 841-8-2-22/17	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	<b>6.996,00 KM</b> Trajanje: 50 dana Plaćanje: 50% avans, a 50% nakon predaje projektne dokumentacije			<b>25.04.2017.</b>	<b>22.01.2018.</b> <b>6.996,00 KM</b>	02-02-599/17 <b>I-8/17</b>

67.	45311200-2 Elektromontažni radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-1-14/17	Projecta d.o.o. Mostar 4227627290003	<b>26.341,38 KM</b> trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			25.04.2017.	21.12.2017. <b>26.341,38 KM</b>	02-02-461/17 <b>K-10/17</b>
68.	45453100-8 Sanacijski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-24/17	SZR Mač Neum 4327263640008	<b>5.989,23 KM</b> Trajanje: 30 dana Plaćanje: po završetku posla i ispostavljenom računu			11.05.2017.	18.08.2017. <b>5.989,23 KM</b>	02-02-677/17 <b>I-9/17</b>
69.	71247000-1 Nadzor građevinski radova	Izravni sporazum 841-8-2-25/17	Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar 4227849190007	<b>6.844,50 KM</b> trajanje:7 mjeseci plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			15.05.2017.	02.10.2018. <b>6.844,50 KM</b>	02-02-698/17 <b>I-10/17</b>
70.	45262600-7 Razni građevinski radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-20/17	Građevinar d.o.o. Mostar 4227057170009	<b>78.678,05 KM</b> trajanje: kontinuirano 2017. plaćane: 30 dana			19.05.2017.	27.06.2018. <b>58.732,60 KM</b>	02-02-587/17 <b>K-11/17</b>
71.	50232200-2 Usluge održavanja prometne signalizacije	Konkurentski zahtjev 841-7-2-19/17	Sacom d.o.o. Sarajevo 4200814900006	<b>25.785,05 KM</b> trajanje: 30 dana plaćane: 30 dana			22.05.2017.	30.06.2017. <b>25.781,13 KM</b>	02-02-586/17 <b>K-12/17</b>
72.	45232410-9 Radovi na kanalizacionim mrežama	Otvoreni postupak 841-1-3-16/17 i Pregovarački 841-4-3-15/18	Eccon-inžinjering d.o.o. Čapljina 4227180610005	<b>499.183,12 KM</b> trajanje: 7 mjeseci plaćanje: 30 dana	Dodatni radovi koji se tehnički ne mogu odvojiti od glavnog ugovora /Aneks 1/	<b>88.574,18 KM</b>	22.05.2017. i 25.01.2018.	07.11.2018. <b>587.757,30 KM</b>	02-02-517/17 <b>O-1/17</b> i 02-02-118/18 <b>P-1/18</b>
73.	45262620-3 Potporni zidovi	Izravni sporazum 841-8-3-26/17	SZR Mač Neum 4327263640008	<b>1.749,15 KM</b> Trajanje: 10 dana Plaćanje: po završetku posla i ispostavljenom računu			07.06.2017.	01.08.2017. <b>1.749,15 KM</b>	02-02-818/17 <b>I-11/17</b>

74.	70340000-6 Usluge najma WC-ova	Izravni sporazum 841-8-2-28/17	Landušić čistoća d.o.o. Rakitno-Posušje 4272073910000	<b>2.527,20 KM</b> Trajanje: 77 dana plaćanje: 1.000,00 KM avans, a ostatak do 15.10.2017.			<b>19.06.2017.</b>	<b>30.09.2017.</b> <b>2.527,20 KM</b>	02-02-831/17 <b>I-12/17</b>
75.	37440000-4 Nabava opreme za fitness	Konkurentski zahtjev 841-7-1-27/17	Olymp sport d.o.o. Banja Luka 4403414040006	<b>14.900,59 KM</b> trajanje: 30 dana plaćane: 15 dana			<b>10.07.2017.</b>	<b>05.12.2017.</b> <b>14.900,59 KM</b>	02-02-832/17 <b>K-13/17</b>
76.	45215400-1 Radovi na groblju	Konkurentski zahtjev 841-7-3-29/17	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>36.890,39 KM</b> trajanje: 2 mjeseca plaćane: 30 dana			<b>25.08.2017.</b>	<b>05.02.2018.</b> <b>36.890,39 KM</b>	02-02-993/17 <b>K-14/17</b>
77.	45111100-9 Radovi rušenja	Konkurentski zahtjev 841-7-3-30/17	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>48.847,50 KM</b> trajanje: sukcesivno plaćane: 30 dana			<b>29.08.2017.</b>	<b>24.10.2019.</b> <b>48.847,50 KM</b>	02-02-1009/17 <b>K-15/17</b>
78.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-33/17	„Forum 98“ d.o.o. Stolac 4227212160007	<b>3.100,00 KM</b> trajanje: 15 dana plaćanje: nakon predaje projektne dokumentacije			<b>14.11.2017.</b>	<b>31.12.2017.</b> <b>3.100,00 KM</b>	02-02-1453/17 <b>I-13/17</b>
79.	45262600-7 Razni građevinski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-34/17	SZR Mač Neum 4327263640008	<b>3.300,34 KM</b> Trajanje: 10 dana Plaćanje: po završetku radova i ispostavljenom računu			<b>20.11.2017.</b>	<b>30.11.2017.</b> <b>3.300,34 KM</b>	02-02-1488/17 <b>I-14/17</b>
80.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-1/18	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	<b>5.896,80 KM</b> Trajanje: 20 dana Plaćanje: po pruženim uslugama			<b>12.12.2017.</b>	<b>22.11.2019.</b> <b>5.896,80 KM</b>	02-02-1617/17 <b>I-13/17</b>
81.	71355000-1 Geodetske usluge	Otvoreni postupak 841-1-2-31/17	„Geometrika“ d.o.o. Grude 4272177610008	<b>74.213,10 KM</b> Trajanje: 7 mjeseci Plaćanje: 30 dana			<b>29.12.2017.</b>	<b>11.02.2020.</b> <b>57.178,22 KM</b>	02-02-1456/17 <b>O-2/17</b>

82.	45111100-9 Radovi rušenja	Izravni sporazum 841-8-3-7/18	GD Bišina d.o.o. Mostar 4227213130004	<b>7.020,00 KM</b> trajanje: 15 dana plaćanje: po završetku			29.12.2017.	06.02.2018.  7.020,00 KM	02-02-1489/17 <b>I-14/17</b>
83.	45432112-2 Poploča- vanje	Otvoreni postupak 841-1-3-32/17 i Pregovarački 841-4-3-48/18	Eccon- inženjering d.o.o. Čapljina 4227180610005	<b>180.324,87 KM</b> trajanje: do 18.12.2018. plaćanje: 30 dana	Dodatni radovi koji se tehnički ne mogu odvojiti od glavnog ugovora /Aneks 1/	<b>35.395,82 KM</b>	08.01.2018. i 03.12.2018.	19.01.2019.  215.720,66 KM	02-02-1482/17 <b>O-3/17</b> i 02-02-1735/18 <b>P-2/18</b>
84.	45215400-1 Radovi na groblju	Izravni sporazum 841-8-3-2/18	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>6.999,76 KM</b> trajanje: 15 dana plaćane: po okončanju radova			10.01.2018.	06.03.2018.  6.999,76 KM	02-02-36/18 <b>I-1/18</b>
85.	15321800-2 Sokovi i 15860000-4 Kava, čaj i srodni proizvodi	Izravni sporazum 841-8-1-8/18	STR More Neum 4327114050001	<b>6.175,08 KM</b> Trajanje: tijekom 2018.godine plaćanje: 15 dana po računu za pojedinu isporuku			19.01.2018.	31.12.2018.  5.486,98 KM	02-02-92/18 <b>I-2/18</b>
86.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Izravni sporazum 841-8-1-9/18	STR More Neum 4327114050001	<b>6.739,73 KM</b> Trajanje: tijekom 2018.godine plaćanje: 15 dana po računu za pojedinu isporuku			19.01.2018.	31.12.2018.  3.304,14 KM	02-02-93/18 <b>I-3/18</b>
87.	71247000-1 Nadzor građevin. radova	Izravni sporazum 841-8-2-10/18	„DIS Inženjering“ d.o.o. Neum 4227077280005	<b>2.109,80 KM</b> trajanje: 2 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			12.01.2018.	25.01.2019.  2.109,80 KM	02-02-25/18 <b>I-4/18</b>
88.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Izravni sporazum 841-8-1-11/18	Cvjetna galerija Nada Neum 4327192100007	<b>1.420,00 KM</b> Trajanje: tijekom 2018.godine plaćanje: 15 dana po računu za pojedinu isporuku			22.01.2018.	15.12.2018.  1.302,00 KM	02-02-100/18 <b>I-6/18</b>

<b>89.</b>	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Izravni sporazum 841-8-1-12/18	Cvjetni salon Buntić Neum 4327097450009	<b>1.690,00 KM</b> Trajanje: tijekom 2018.godine plaćanje: 15 dana			<b>22.01.2018.</b>	<b>19.12.2018.</b> <b>1.690,00 KM</b>	02-02-101/18 <b>I-7/18</b>
<b>90.</b>	32323500-8 Oprema za video nadzor	Izravni sporazum 841-8-1-13/18	Agencija Kamir d.o.o. Široki Brijeg 4272001500001	<b>6.999,29 KM</b> trajanje: 15 dana plaćane: 7 dana			<b>22.01.2018.</b>	<b>31.12.2018.</b> <b>6.456,35 KM</b>	02-02-105/18 <b>I-8/18</b>
<b>91.</b>	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-14/18	„DIS Inženjering“ d.o.o. Neum 4227077280005	<b>6.903,00 KM</b> trajanje: 10 dana plaćanje: po računu nakon predaje projekta			<b>23.01.2018.</b>	<b>06.02.2018.</b> <b>6.903,00 KM</b>	02-02-120/18 <b>I-9/18</b>
<b>99.</b>	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Izravni sporazum 841-8-2-16/18	Euroherc osiguranje d.d. Mostar 4227015330022	<b>3.399,48 KM</b> trajanje: tijekom 2018.godine plaćanje: prilikom registracije vozila			<b>25.01.2018.</b>	<b>31.12.2018.</b> <b>3.275,88 KM</b>	02-02-99/18 <b>I-10/18</b>
<b>100.</b>	90920000-2 Usluge sanitacije (DDD)	Izravni sporazum 841-8-2-17/18	ID-EKO d.o.o. Čapljina 4227798850007	<b>6.945,12 KM</b> trajanje: u dva navrata prema Planu, ukupno 19 dana plaćane: 30 dana po računu			<b>02.02.2018.</b>	<b>14.08.2018.</b> <b>6.945,12 KM</b>	02-02-158/18 <b>I-11/18</b>
<b>101.</b>	60112000-6 Usluge javnog cest. prijevoza	Konkurentski zahtjev 841-7-2-4/18	Nova Riva d.o.o. Neum 4227674370007	<b>57.856,50 KM</b> trajanje: kontinuirano 2018. plaćane: 30 dana po isporukama			<b>09.02.2018.</b>	<b>31.12.2018.</b> <b>57.856,50 KM</b>	02-02-55/18 <b>K-1/18</b>
<b>102.</b>	50112000-3 Usluge popravke i održ. vozila	Konkurentski zahtjev 841-7-2-5/18	SZR Auto servis „Ilko“ Neum 4327447700003	<b>13.455,00 KM</b> trajanje: kontinuirano 2018. plaćane: 30 dana			<b>12.02.2018.</b>	<b>18.12.2018.</b> <b>6.263,00 KM</b>	02-02-63/18 <b>K-2/18</b>
<b>103.</b>	09200000-1 Nafta, ugljen, naft. derivati..	Konkurentski zahtjev 841-7-1-3/18	TIOIL d.o.o. Vitez 4236270510009	<b>29.848,13 KM</b> trajanje: kontinuirano 2018. plaćane: 30 dana			<b>13.02.2018.</b>	<b>31.12.2018.</b> <b>16.135,03 KM</b>	02-02-54/18 <b>K-3/18</b>

<b>104.</b>	44212226-9 Električni stupovi	Izravni sporazum 841-8-3-19/18	V&S“ d.o.o. Neum 4227678280002	<b>3.510,00 KM</b> Trajanje: 10 dana Plaćane: po okončanju			<b>22.02.2018.</b>	<b>28.02.2018.</b>  <b>3.510,00 KM</b>	02-02-268/18 <b>I-12/18</b>
<b>105.</b>	50343000-1 Usluge popravke i održavanja videonadz.	Izravni sporazum 841-8-2-21/18	Agencija Kamir d.o.o. Široki Brijeg 4272001500001	<b>2.925,00 KM</b> Trajanje: 10 mjeseci Plaćanje: 7 dana			<b>07.03.2018.</b>	<b>31.12.2018.</b>  <b>2.741,08 KM</b>	02-02-322/18 <b>I-13/18</b>
<b>106.</b>	45212314-0 Građevinski radovi na povijesnom spomeniku	Izravni sporazum 841-8-3-23/18	Granitart d.o.o. Čapljina 4227701870009	<b>7.008,30 KM</b> Trajanje: 15 mjeseci Plaćanje: po okončanju radova			<b>19.03.2018.</b>	<b>27.08.2019.</b>  <b>7.008,30 KM</b>	02-02-384/18 <b>I-14/18</b>
<b>107.</b>	45112310-1 Radovi nasipanja	Konkurentski zahtjev 841-7-3-20/17	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>26.910,00 KM</b> trajanje: kontinuirano 2018. plaćane: 30 dana			<b>11.04.2018.</b>	<b>25.09.2018.</b>  <b>26.910,00 KM</b>	02-02-345/18 <b>K-4/18</b>
<b>108.</b>	45452100-8 Sanacijski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-27/18	„Opačak“ d.o.o. Neum 4227501430004	<b>7.008,89 KM</b> Trajanje: 30 dana Plaćanje: po završetku posla			<b>13.04.2018.</b>	<b>07.08.2018.</b>  <b>7.008,89 KM</b>	02-02-322/18 <b>I-15/18</b>
<b>109.</b>	45311200-2 Elektromon- tažni radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-1-22/18	Projecta d.o.o. Mostar 4227627290003	<b>40.418,82 KM</b> trajanje: kontinuirano u 2018. plaćane: 30 dana			<b>14.04.2018.</b>	<b>27.12.2018.</b>  <b>40.418,82 KM</b>	02-02-383/18 <b>K-5/18</b>
<b>110.</b>	30192000-1 Uredske potrepštine	Konkurentski zahtjev 841-7-1-18/18	„Primaprom“ d.o.o. Banja luka 4400938000002	<b>15.174,90 KM</b> trajanje: kontinuirano u 2018. plaćane: 30 dana			<b>14.04.2018.</b>	<b>25.01.2019.</b> <b>11.964,38 KM</b>	02-02-302/18 <b>K-6/18</b>
<b>111.</b>	45233253-7 Radovi na površ.sloju pješačkih staza	Konkurentski zahtjev 841-7-3-24/18	Eccon- inžinjering d.o.o. Čapljina 4227180610005	<b>45.432,27 KM</b> trajanje: 1 mjesec plaćanje: 30 dana			<b>24.04.2018.</b>	<b>29.06.2018.</b>  <b>45.432,27 KM</b>	02-02-425/18 <b>K-7/18</b>

112.	30200000-1 Računarska oprema i potrepštine	Konkurentski zahtjev 841-7-1-25/18	„Protim“ d.o.o. Sarajevo 4202459050007	<b>6.491,16 KM</b> trajanje: 15 dana plaćane: 15 dana			27.04.2018.	05.06.2018. <b>6.491,16 KM</b>	02-02-470/18 <b>K-8/18</b>
113.	39100000-3 Namještaj	Konkurentski zahtjev 841-7-1-26/18	„R&S“ d.o.o. Sarajevo 420005	<b>7.729,13 KM</b> trajanje: 1 mjesec plaćane: 15 dana			28.04.2018.	20.08.2018. <b>4.172,99 KM</b>	02-02-470/18 <b>K-9/18</b>
114.	45232130-2 Građ.radovi na cjevovodu za oborinsk. vodu	Izravni sporazum 881-8-3-28/18	„Gramax“ d.o.o. Stolac 4227078840004	<b>6.366,55 KM</b> trajanje: 15 dana plaćanje: po završetku posla			07.05.2018.	28.05.2018. <b>6.366,55 KM</b>	02-02-606/18 <b>I-16/18</b>
115.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-32/18	Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar 4227849190007	<b>5.733,00 KM</b> trajanje: 60 dana plaćanje: po završetku usluge i predaje projekta			28.05.2018.	03.09.2018. <b>5.733,00 KM</b>	02-02-752/18 <b>I-17/18</b>
116.	70340000-6 Usluge najma	Izravni sporazum 841-8-2-33/18	Landušić čistoća d.o.o. Rakitno-Posušje 4272073910000	<b>3.439,80 KM</b> Trajanje: 3 mjeseca plaćanje: 1.500,00 KM avans, a ostatak po završetku usluge do 15.10.2018.			28.05.2018.	11.09.2018.G. <b>3.439,80 KM</b>	02-02-755/18 <b>I-18/18</b>
117.	45255400-3 Radovi na montaži	Izravni sporazum 841-8-3-34/18	„Opačak“ d.o.o. Neum 4227501430004	<b>5.844,15 KM</b> Trajanje: 20 dana Plaćanje: po završetku posla			14.06.2018.	22.10.2018. <b>5.844,15 KM</b>	02-02-884/18 <b>I-19/18</b>
118.	45262300-4 Betonski radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-29/18	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>22.662,90 KM</b> trajanje: kontinuirano 2018. plaćane: 30 dana			15.06.2018.	05.10.2018. <b>22.662,90 KM</b>	02-02-675/18 <b>K-10/18</b>
119.	45212314-0 Radovi na Spomen obilježju Neum	Konkurentski zahtjev 841-7-3-30/18	Granitart d.o.o. Čapljina 4227701870009	<b>49.438,35 KM</b> trajanje: 1 mjesec plaćane: 30 dana			22.06.2018.	22.10.2018. <b>49.438,35 KM</b>	02-02-753/18 <b>K-11/18</b>

120.	70340000-6 Usluge najma	Izravni sporazum 841-8-2-35/18	Croatiastudio d.o.o. Čapljina, 4227194080009	<b>7.020,00 KM</b> Trajanje: 3 dana plaćanje: po završetku usluge do 02.07.2018.			27.06.2018.	10.07.2018.  7.020,00 KM	02-02-978/18 <b>I-20/18</b>
121.	45233140-2 Cestovni radovi	Otvoreni postupak 841-1-3-31/18 i Pregovarački 841-4-3-38/19	HP Investing d.o.o. Mostar 4227093480006	<b>288.901,23 KM</b> trajanje: 3 mjeseca plaćanje: 30 dana	Dodatni radovi koji se tehnički ne mogu odvojiti od glavnog ugovora /Aneks 1/		<b>33.781,81 KM</b>  18.07.2018. i 27.06.2019.	30.06.2019.  322.683,04 KM	02-02-782/18 <b>O-1/18 i</b> 02-02-1078/19 <b>P-1/19</b>
122.	71247000-1 Nadzor građevn. radova	Izravni sporazum 841-8-2-37/18	„Forum 98“ d.o.o. Stolac 4227212160007	<b>5.200,00 KM</b> trajanje:3 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			27.07.2018.	02.10.2019.  5.200,00 KM	02-02-1200/18 <b>I-21/18</b>
123.	34923000-3 Oprema za reguliranje cestovnog prometa	Izravni sporazum 841-8-1-38/18	„Bakus“ d.o.o. Neum 4227532820005	<b>7.018,83 KM</b> trajanje:10 dana plaćanje: po računu nakon završetka posla			27.07.2018.	23.08.2018.  7.018,83 KM	02-02-1214/18 <b>I-22/18</b>
124.	32354500-4 Videofilmovi	Izravni sporazum 841-8-2-39/18	Foto video studio „Tobija“ Čitluk 4328213240005	<b>2.640,00 KM</b> trajanje:10 dana plaćanje: po računu nakon izvršenja usluge			27.07.2018.	10.08.2018.  2.640,00 KM	02-02-1215/18 <b>I-23/18</b>
125.	98314000-7 Usluge bojenja	Izravni sporazum 841-8-2-40/18	SOR „Due Kist“ Neum 4327534000000	<b>5.080,00 KM</b> trajanje:20 dana plaćanje: po računu nakon izvršenja usluge			03.08.2018.	29.08.2018.  5.080,00 KM	02-02-1197/18 <b>I-24/18</b>
126.	34115300-9 Navara rabljenog motornog vozila-kombi	Konkurentski zahtjev 841-7-1-36/18	ZOOM d.o.o. Široki Brijeg 4277025190003	<b>25.500,00 KM</b> trajanje: 1 mjesec plaćane: do 15 dana			11.08.2018.	13.08.2018.  25.500,00 KM	02-02-1113/18 <b>K-12/18</b>



127.	30200000-1 Računar. Oprema i potrpštine	Izravni sporazum 841-8-1-41/18	Media Market d.o.o. Mostar 4201425960059	<b>2.510,00 KM</b> trajanje:2 dana plaćanje: po računu nakon isporuku			<b>06.09.2018.</b>	<b>06.09.2018.</b> <b>2.510,00 KM</b>	02-02-1355/18 <b>I-25/18</b>
128.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-42/18	„Tehnino“ d.o.o. Čitluk 4227192460009	<b>6.961,50 KM</b> trajanje:30 dana plaćanje: 15 dana po računu nakon izvršene usluge			<b>26.09.2018.</b>	<b>13.12.2018.</b> <b>6.961,50 KM</b>	02-02-1437/18 <b>I-26/18</b>
129.	45453100-8 Sanacijski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-43/18	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>7.008,30 KM</b> trajanje: 10 dana plaćane: po okonč. radova i ispostavljenom računu			<b>11.10.2018.</b>	<b>28.11.2018.</b> <b>7.008,30 KM</b>	02-02-1517/18 <b>I-27/18</b>
130.	45453100-8 Sanacijski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-49/18	„Opačak“ d.o.o. Neum 4227501430004	<b>7.015,32 KM</b> Trajanje: 45 dana Plaćanje: po završetku posla			<b>05.11.2018.</b>	<b>11.10.2019.</b> <b>7.015,32 KM</b>	02-02-1568/18 <b>I-28/18</b>
131.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekt.	Izravni sporazum 841-8-2-45/18	Pro Design d.o.o. Mostar 4227212830002	<b>7.000,00 KM</b> Trajanje: 7 dana Plaćanje: 15 po izvršenju usluge i predaje Idejnog projekta			<b>05.11.2018.</b>	<b>25.04.2019.</b> <b>7.000,00 KM</b>	02-02-1589/18 <b>I-29/18</b>
132.	71240000-2 Arhitekto- nske usluge ....	Izravni sporazum 841-8-2-46/18	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	<b>6.259,50 KM</b> Trajanje: 10 dana Plaćanje: 100% po isporuci dokumentacije			<b>05.11.2018.</b>	<b>07.12.2018.</b> <b>6.259,50 KM</b>	02-02-1590/18 <b>I-30/18</b>
133.	39715300-0 Sanitarna oprema	Izravni sporazum 841-8-1-47/18	„Bakus“ d.o.o. Neum 4227532820005	<b>4.680,00 KM</b> trajanje:10 dana plaćanje: virmanom po računu po završetku posla			<b>19.11.2018.</b>	<b>12.12.2018.</b> <b>4.680,00 KM</b>	02-02-1643/18 <b>I-31/18</b>

134.	45453100-8 Sanacijski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-50/18	„Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>5.624,19 KM</b> Trajanje: 5 dana Plaćanje: po završetku posla			03.12.2018.	20.12.2018. <b>5.624,19 KM</b>	02-02-1736/18 <b>I-32/18</b>
135.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekt.	Izravni sporazum 841-8-2-51/18	Habitat d.o.o. Mostar 4227034550009	<b>2.340,00 KM</b> Trajanje: 30 dana Plaćanje: 15 po izvršenju usluge i isporuci Glavnog projekta			03.12.2018.	28.12.2018. <b>2.340,00 KM</b>	02-02-1737/18 <b>I-33/18</b>
136.	45233140-2 Cestovni radovi	Otvoreni postupak 841-1-3-44/18 i Pregovarački 841-4-3-15/19	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>122.845,76 KM</b> trajanje: 2 mjeseca plaćanje: 30 dana	Dodatni radovi koji se tehnički ne mogu odvojiti od glavnog ugovora /Aneks 1/	<b>8.137,96 KM</b>	20.12.2018. i 31.01.2019.	05.06.2019. <b>130.983,72 KM</b>	02-02-1595/18 <b>O-2/18 i</b> 02-02-162/19 <b>P-2/19</b>
137.	71247000-1 Nadzor građevin. radova	Izravni sporazum 841-8-2-54/18	„Bumat“ d.o.o. Čapljina 4227262850004	<b>3.736,98 KM</b> trajanje:2 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima			20.12.2018.	01.08.2019. <b>3.736,98 KM</b>	02-02-1829/18 <b>I-34/18</b>
138.	42512000-8 Klimatizacijski uređaji	Izravni sporazum 841-8-1-8/19	„Ivicco trade“ d.o.o. Neum 4227049740009	<b>2.300,00 KM</b> Trajanje: 10 dana Plaćanje: 5 dana nakon isporuke			22.01.2019.	07.02.2019. <b>2.300,00 KM</b>	02-02-123/19 <b>I-1/19</b>
139.	66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila	Izravni sporazum 841-8-2-9/19	Euroherc osiguranje d.d. Mostar 4227015330022	<b>5.310,25 KM</b> trajanje: tijekom 2018.godine plaćanje: prilikom registracije vozila			23.01.2019.	20.02.2019. <b>3.858,55 KM</b>	02-02-115/19 <b>I-2/19</b>
140.	37440000-4 Nabava opreme za fitness	Izravni sporazum 841-8-1-10/19	Olymp sport d.o.o. Banja Luka 4403414040006	<b>3.374,03 KM</b> trajanje: 30 dana plaćane: 15 dana			23.01.2019.	29.01.2019. <b>3.374,01 KM</b>	02-02-124/19 <b>I-3/19</b>

141.	09310000-5 Električna energija	Otvoreni postupak 841-1-1-52/18	JP EP HZ HB d.d. Mostar 4227248350007	<b>214.937,27 KM</b> Trajanje: tijekom 2019.godine Plaćanje: po mjeseč. računima do 25.u mjesecu			<b>25.01.2019.</b>	<b>31.12.2019.</b>  <b>211.968,00 KM</b>	02-02-1780/18 <b>O-1/19</b>
142.	15321800-2 Sokovi i 15860000-4 Kava, čaj i srodni proizvodi	Izravni sporazum 841-8-1-11/19	STR More Neum 4327114050001	<b>6.175,08 KM</b> Trajanje: tijekom 2019.godine plaćanje: 15 dana po računu za pojedinu isporuku			<b>30.01.2019.</b>	<b>31.12.2019.</b>  <b>4.496,00 KM</b>	02-02-163/19 <b>I-4/19</b>
143.	39830000-9 Proizvodi za čišćenje	Izravni sporazum 841-8-1-12/19	STR More Neum 4327114050001	<b>6.739,73 KM</b> Trajanje: tijekom 2019.godine plaćanje: 15 dana po računu			<b>30.01.2019.</b>	<b>31.12.2019.</b>  <b>3.672,49 KM</b>	02-02-164/19 <b>I-5/19</b>
144.	39296000-3 Pogrebne potrepštine	Izravni sporazum 841-8-1-13/19	Cvjetni salon Buntić Neum 4327097450009	<b>1.690,00 KM</b> Trajanje: tijekom 2019.godine plaćanje: 15 dana po računu za pojedinu isporuku			<b>31.01.2019.</b>	<b>19.11.2019.</b>  <b>1.580,00 KM</b>	02-02-166/19 <b>I-6/19</b>
145.	03121210-0 Cvjetni aranžmani	Izravni sporazum 841-8-1-14/19	Cvjetna galerija Nada Neum 4327192100007	<b>1.600,00 KM</b> Trajanje: tijekom 2019.godine plaćanje: 15 dana po računu za pojedinu isporuku			<b>31.01.2019.</b>	<b>11.12.2019.</b>  <b>1.560,00 KM</b>	02-02-165/19 <b>I-7/19</b>
146.	45212314-0 Radovi na Spomen obilježju	Izravni sporazum 841-8-3-16/19	Granitart d.o.o. Čapljina 4227701870009	<b>2.633,92 KM</b> trajanje: 10 dana plaćane: po računu nakon završetka radova			<b>01.02.2019.</b>	<b>13.02.2019.</b>  <b>2.633,92 KM</b>	02-02-188/19 <b>I-8/19</b>
147.	45232150-8 Radovi u svezi sa cjevovodima za distribuc. vode	Otvoreni postupak 841-1-3-53/18 i Pregovarački 841-4-3-45/19	Eccon-inžinjering d.o.o. Čapljina 4227180610005	<b>240.590,42 KM</b> trajanje: 2 mjeseca +10 dana plaćanje: 30 dana po situacijama	Dodatni radovi koji se tehnički ne mogu odvojiti od glavnog ugovora /Aneks 1/	<b>47.995,42 KM</b>	<b>01.02.2019.</b> <b>i</b> <b>12.11.2019.</b>	<b>06.01.2020.</b>  <b>288.585,84 KM</b>	02-02-1828/18 <b>O-2/19 i</b> 02-02-1581/19 <b>P-3/19</b>

148.	50343000-1 Usluge popravke i održavanja videonadz.	Izravni sporazum 841-8-2-17/19	Agencija Kamir d.o.o. Široki Brijeg 4272001500001	<b>3.861,00 KM</b> Trajanje: 11 mjeseci Plaćanje: 7 dana			05.02.2019.	31.12.2019. <b>3.861,00 KM</b>	02-02-201/19 <b>I-9/19</b>
149.	32323500-8 Oprema za video nadzor	Izravni sporazum 841-8-2-18/19	Agencija Kamir d.o.o. Široki Brijeg 4272001500001	<b>4.853,22 KM</b> Trajanje: 20 dana Plaćanje: 7 dana			08.02.2019.	02.07.2019. <b>4.853,22 KM</b>	02-02-209/19 <b>I-10/19</b>
150.	90920000-2 Usluge sanitacije (DDD)	Izravni sporazum 841-8-2-18/19	ID-EKO d.o.o. Čapljina 4227798850007	<b>6.976,29 KM</b> trajanje: u tri navrata prema Planu, ukupno 27 dana plaćane: 15 dana po računu			15.02.2019.	16.08.2019. <b>6.976,29 KM</b>	02-02-261/19 <b>I-11/19</b>
151.	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-2-19/19	Ecoplan d.o.o. Mostar 4227195640008	<b>4.567,00 KM</b> Trajanje: 15 dana Plaćanje: po pruženim uslugama			18.02.2019.	10.05.2019. <b>4.567,00 KM</b>	02-02-268/19 <b>I-12/19</b>
152.	50112000-3 Usluge popravke i održ.vozila	Konkurentski zahtjev 841-7-2-6/19	SZR Auto servis „Ilko“ Neum 4327447700003	<b>14.970,15 KM</b> trajanje: kontinuirano 2019. plaćane: 30 dana			18.02.2019.	19.02.2020. <b>5.580,00 KM</b>	02-02-138/19 <b>K-1/19</b>
153.	09200000-1 Nafta, ugljen, naft. dervivati..	Konkurentski zahtjev 841-7-1-2/19	TIOIL d.o.o. Vitez 4236270510009	<b>29.933,84 KM</b> trajanje: kontinuirano 2019. plaćane: 30 dana			18.02.2019.	31.12.2019. <b>17.710,36 KM</b>	02-02-105/19 <b>K-2/19</b>
154.	30192000-1 Uredske potrepštine	Konkurentski zahtjev 841-7-1-3/19	„Antonio commerce“ d.o.o. Mostar 4227126590007	<b>28.106,80 KM</b> trajanje: kontinuirano u 2019. plaćane: 30 dana			18.02.2019.	31.12.2019. <b>24.711,62 KM</b>	02-02-114/19 <b>K-3/19</b>
155.	45112310-1 Radovi nasipanja	Konkurentski zahtjev 841-7-3-5/19	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>32.888,70 KM</b> trajanje: kontinuirano 2019. plaćane: 30 dana			22.02.2019.	07.08.2019. <b>32.888,70 KM</b>	02-02-137/19 <b>K-4/19</b>

156.	45262300-4 Betonski radovi	Konkurentski zahtjev 841-7-3-4/18	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>63.390,60 KM</b> trajanje: kontinuirano 2019. plaćane: 30 dana			22.02.2019.	10.07.2019. <b>63.390,60 KM</b>	02-02-136/19 <b>K-5/19</b>
157.	34110000/1 Osobni automobili	Otvoreni postupak 841-1-1-1/19	M.R.M. Export-import d.o.o. Ljubuški	<b>74.995,83 KM</b> trajanje: 1 mjesec plaćanje: tri mjesečne rate			28.02.2019.	20.05.2019. <b>74.995,83 KM</b>	02-02-98/19 <b>O-3/19</b>
158.	71247000-1 Nadzor građev. radova	Izravni sporazum 841-8-2-22/19	„Bumat“ d.o.o. Čapljina 4227262850004	<b>6.727,50 KM</b> trajanje:2 mjeseca plaćanje: po računu			15.03.2019.	02.03.2020. <b>6.727,50 KM</b>	02-02-404/19 <b>I-13/19</b>
159.	45453100-8 Sanacijski radovi	Izravni sporazum 841-8-3-23/19	„Ragni IC“ d.o.o. Mostar 4227786920000	<b>6.989,58 KM</b> Trajanje: 5 dana Plaćanje: 30 dana od dana predaje radova			25.03.2019.	03.04.2019. <b>6.989,58 KM</b>	02-02-483/19 <b>I-14/19</b>
160.	45432112-2 Popločavanje	Izravni sporazum 841-8-3-24/19	Obrtnička radnja „Rotim“ Čapljina 4327936490003	<b>6.993,09 KM</b> Trajanje: 10 dana Plaćanje: 30 dana od dana predaje radova			29.03.2019.	08.04.2019. <b>6.993,09 KM</b>	02-02-540/19 <b>I-15/19</b>
161.	45110000-1 Radovi na rušenju i razbijanju	Izravni sporazum 841-8-3-25/19	SZR „Zidar“ Neum 4327034370005	<b>6.692,40 KM</b> Trajanje: 7 dana Plaćanje: po računu nakon okončanja radova			29.03.2019.	11.04.2019. <b>6.692,40 KM</b>	02-02-541/19 <b>I-16/19</b>
162.	34923000-3 Oprema za reguliranje cestovnog prometa	Izravni sporazum 841-8-1-29/19	„Bakus“ d.o.o. Neum 4227532820005	<b>7.018,83 KM</b> trajanje:10 dana plaćanje: virmanom po računu nakon završetka posla			05.04.2019.	25.04.2019. <b>7.018,83 KM</b>	02-02-584/19 <b>I-17/19</b>

<b>163.</b>	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Izravni sporazum 841-8-1-30/19	„Arhitekt“ projektovanje i inženjering d.o.o. Sarajevo 4200364860009	<b>3.861,00 KM</b> trajanje: 15 dana plaćanje: -50% nakon potpisa ugovora, a 50% prilikom predaje projektne dokument.		<b>08.04.2019.</b>	<b>11.05.2019.</b> <b>3.861,00 KM</b>	02-02-585/19 <b>I-18/19</b>
<b>164.</b>	71247000-1 Nadzor građevinarstva	Izravni sporazum 841-8-2-31/19	„Bumat“ d.o.o. Čapljina 4227262850004	<b>3.100,50 KM</b> trajanje: 2 mjeseca plaćanje: po računu proporcionalno izvedenim radovima		<b>26.04.2019.</b>		02-02-714/19 <b>I-19/18</b>
<b>165.</b>	45233140-2 Cestovni radovi	Otvoreni postupak 841-1-3-21/19	HP Investing d.o.o. Mostar 4227093480006	<b>196.560,00 KM</b> trajanje: 2 mjeseca plaćanje: 30 dana		<b>26.04.2019.</b>		02-02-464/19 <b>O-4/19</b>
<b>166.</b>	42122110-4 Vatrogasna crpka	Izravni sporazum 841-8-1-33/19	Financ d.o.o. Mostar 4227140660000	<b>6.903,00 KM</b> trajanje: 1 dan plaćane: po predračunu		<b>22.05.2019.</b>	<b>16.07.2019.</b> <b>6.903,00 KM</b>	02-02-881/19 <b>I-19/19</b>
<b>167.</b>	45311200-2 Elektromontazni radovi nasipanja	Konkurentski zahtjev 841-7-1-28/19	Projecta d.o.o. Mostar 4227627290003	<b>26.184,60 KM</b> trajanje: kontinuirano u 2019. plaćane: 30 dana		<b>23.05.2019.</b>	<b>14.11.2019.</b> <b>26.184,60 KM</b>	02-02-735/19 <b>K-6/19</b>
<b>168.</b>	50232200-2 Usluge održavanja prometne signalizacije	Konkurentski zahtjev 841-7-2-26/19	Sacom d.o.o. Sarajevo 4200814900006	<b>21.879,00 KM</b> trajanje: 30 dana plaćane: 30 dana		<b>04.06.2019.</b>	<b>25.07.2019.</b> <b>21.874,66 KM</b>	02-02-606/19 <b>K-7/19</b>
<b>169.</b>	70340000-6 Usluge najma	Izravni sporazum 841-8-2-35/19	Landušić čistoća d.o.o. Rakitno-Posušje 4272073910000	<b>3.486,60 KM</b> Trajanje: 3 mjeseca plaćanje: 1.500,00 KM avans, a ostatak po završetku usluge do 15.10.2019.		<b>14.06.2019.</b>	<b>02.10.2019.</b> <b>3.486,60 KM</b>	02-02-1034/19 <b>I-20/19</b>

<b>170.</b>	45242100-6 Građ.radovi na objekti. za vodene sportove	Otvoreni postupak 841-1-3-34/19	Promark d.o.o. Mostar 4227270870006	<b>216.117,84 KM</b> trajanje: 2 mjeseca plaćanje: 30 dana			<b>09.07.2019.</b>		02-02-991/19 <b>O-5/19</b>
<b>171.</b>	37535200-9 Oprema za dječje igralište	Konkurentski zahtjev 841-7-1-36/19	Glovis d.o.o. Zenica 4218750230008	<b>22.984,65 KM</b> trajanje: 15 dana plaćane: 15 dana			<b>29.07.2019.</b>	<b>31.10.2019.</b> <b>21.580,65 KM</b>	02-02-1113/19 <b>K-8/19</b>
<b>172.</b>	71351210-8 Usluge geofizičkog savjetovanj a	Izravni sporazum 841-8-2-40/19	IGH d.o.o. Mostar 4227725460006	<b>6.996,60 KM</b> Trajanje: 20 dana Plaćanje: 7 dana nakon predaje geotehničkog elaborata			<b>31.07.2019.</b>	<b>23.09.2019.</b> <b>6.996,60 KM</b>	02-02-1249/19 <b>I-21/19</b>
<b>173.</b>	45215400-1 Radovi na groblju	Konkurentski zahtjev 841-7-3-37/19	Bogdanović d.o.o. Neum 4227285710005	<b>43.290,00 KM</b> trajanje: 1 mjesec plaćane: 30 dana			<b>02.08.2019.</b>	<b>06.12.2019.</b> <b>43.290,00 KM</b>	02-02-1137/19 <b>K-9/19</b>
<b>174.</b>	45212314-0 Radovi na Spomen obilježju Neum	Konkurentski zahtjev 841-7-3-39/19	Granitart d.o.o. Čapljina 4227701870009	<b>36.515,70 KM</b> trajanje: 1 mjesec plaćane: 30 dana			<b>05.08.2019.</b>	<b>16.12.2019.</b> <b>36.515,70 KM</b>	02-02-1160/19 <b>K-10/19</b>
<b>175.</b>	71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi	Pregovarački postupak bez objave obavijesti 841-4-2-41/19	„DIS Inženjering“ d.o.o. Neum 4227077280005	<b>28.080,00 KM</b> trajanje: 15 dana plaćane: 30% predujam, a 70% po primopredaji dokumentacije			<b>14.08.2019.</b>	<b>02.12.2019.</b> <b>28.080,00 KM</b>	02-02-1142/19 <b>P-3/19</b>
<b>176.</b>	71520000-9 Usluge građ nadzora	Izravni sporazum 841-8-2-42/19	DIS Inženjering“ d.o.o. Neum 4227077280005	<b>6.943,01 KM</b> Trajanje: 90 dana Plaćanje: po računima proporcio. izvedenim radovima			<b>24.09.2019.</b>		02-02-1419/19 <b>I-22/19</b>

177.	71248000-8 Nadzor projekta i dokumenta.	Izravni sporazum 841-8-2-43/19	„Forum 98“ d.o.o. Stolac 4227212160007	<b>1.500,00 KM</b> Trajanje: 5 dana Plaćanje: po računu nakon završetka			<b>08.10.2019.</b>	<b>26.11.2019.</b> <b>1.500,00 KM</b>	02-02-1478/19 <b>I-23/19</b>
178.	30200000-1 Računarska oprema i potrepštine	Konkurentski zahtjev 841-7-1-44/19	TR „Doper- tech“ Kiseljak 4337392220002	<b>7.020,00 KM</b> trajanje: 15 dana plaćane: 15 dana			<b>08.11.2019.</b>	<b>25.11.2019.</b> <b>7.020,00 KM</b>	02-02-1492/19 <b>K-11/19</b>
179.	45453100-8 Sanacijski radovi	Izravni sporazum 841-8-1-47/19	Agencija Kamir d.o.o. Široki Brijeg 4272001500001	<b>6.920,55 KM</b> Trajanje: 7 dana Plaćanje: 30 dana			<b>18.11.2019.</b>	<b>31.12.2019.</b> <b>6.920,55 KM</b>	02-02-1617/19 <b>I-24/19</b>

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

- **Objava na stranici Općine Neum: [www.neum.ba](http://www.neum.ba)**
- **Neum, 06.03.2020.godine**